



**MINUTA DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL
07 DE ABRIL DEL 2014**



Siendo las 13:00 horas del día 7 de abril del 2014 se reunieron los integrantes de la Comisión de Obras Públicas para desahogar el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia:

Zuri Sadday Medina Reyes	Coordinador de la Comisión de Obras Públicas
José Marques Puentes	Secretario de la Comisión de Obras Públicas
Alejandro José Seade Terrazas	Vocal de la Comisión de Obras Públicas
Alberto Reyes Rojas	Regidor
Manuel Ortega Rodríguez	Director General de Obras Públicas
Ernesto Mendoza Viveros	Asesor PMU
Fabián Soto Martínez	Asesor de la fracción del PRI
Ángeles Apodaca	Asesor de la fracción del PRI
Marco Cedillo	Asesor de la fracción del PAN

2.- Lectura y aprobación de la minuta de la reunión anterior

3.- El Ingeniero Manuel Ortega Director General de Obras Públicas comenta a los regidores cual es la situación en la que se encuentran las obras de el distribuidor vial de la Sanders y de el paso deprimido de la 16 de Septiembre a cargo de la SCT.

Respecto al distribuidor vial de la Av. Sanders comenta el Ing. Ortega que las observaciones que la SCT se comprometió a solucionar aun no están resueltos al 100 % , Se comenta que el material para la ampliación de la gasa está programado para que llegue a la ciudad el próximo Jueves, respecto a las indemnizaciones de los predios afectados ya están finiquitados 7 de los 9 predios ya que dos de ellos se encuentran con problemas legales y se están retrasando las afectaciones, Respecto al paso peatonal, se encuentra en revisión el anteproyecto en la Dirección General de Desarrollo Urbano para su aprobación. Comenta el Ing. Ortega que no se recibirá la obra hasta que no se cumpla con el 100% de las observaciones realizadas.

Respecto a la obra de la 16 de Septiembre se está trabajando con un proyecto de imagen urbana, de igual manera no se recibirá la obra hasta que no se cumpla con los requerimiento señalados por la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Protección Civil como lo es el paso peatonal y las salidas de emergencia.

4.- El cuarto punto a tratar del orden del día es referente al PMU por lo que el Ing. Ernesto Mendoza Viveros explica a los regidores cual es el procedimiento que se está llevando a cabo respecto a la revisión de la documentación para que la empresa Movicom pueda ingresar su primera estimación. Se acuerda programar otro recorrido para visitar las obras restantes que están en proceso del PMU.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:35 horas se da por concluida la reunión de trabajo de la comisión.



