

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015


Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas se reunieron a las 11:30 horas del día 23 de diciembre en la sala de juntas de la oficina de la Dirección General de Obras Públicas para atender el siguiente orden del día:

Como primer asunto del orden del día se verifica la asistencia de los integrantes de la comisión: Regidores: Zuri Saday Medina Reyes Coordinadora de la Comisión, José Márquez Puentes Secretario y Alejandro José Seade Terrazas Vocal, como invitados el Arq. Héctor Manuel Anguiano H. Director General de Obras Públicas, Ing. Ernesto Mendoza asesor del PMU y José Gómez Banda, asesor de la fracción edilicia del PRI.

Como segundo asunto en el orden del día se presenta la minuta de la sesión anterior para su aprobación.

Como tercer asunto en el orden del día, el Ing. Ernesto Mendoza presenta un informe del avance y faltantes del PMU. Se informa que, en términos generales, la obra está completa. Seguido a esto, el Regidor C. José Márquez Puentes presenta un documento en donde se enlistan observaciones en 53 frentes de obra, ya que se encuentran las calles deterioradas. El Ing. Mendoza tomo la lista para revisarla a detalle y generar un informe posterior.

A efecto de lo anterior, se menciona que hay un contrato de mantenimiento por 20 años. Este mantenimiento es como parte de la garantía en donde están obligados a hacerse cargo de este tipo de deterioro que se presenta en las vialidades y en caso de que exista la necesidad de romper el concreto para la introducción de algún servicio, se tendrá que hacer la ruptura y reparación de la vialidad bajo las normas establecidas por la compañía para no perder la garantía.





También se informa que el mayor problema que se presentó fueron las afectaciones que se tuvieron que hacer y por lo tanto se tuvieron que modificar proyectos y se realizaron obras no contempladas y generar obras de comunicación entre los vecinos, como por ejemplo escalinatas en algunos lugares de la ciudad.

Acuerdos: se le solicita al Ing. Mendoza una relación de obras extraordinarias, obras no ejecutadas y trabajos no pagados del PMU.

También se le solicita un informe sobre las partidas del proyecto ejecutivo, las afectaciones y supervisión.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión de la comisión a las 13:20 horas.



LISTA DE ASISTENCIA

Reunión de la Comisión de Obras Públicas

Fecha: 23 de diciembre de 2015 **Hora:** 11:30
Lugar: Sala de Juntas de Dirección General de Obras Públicas

Integrantes de la Comisión:

ZURI SADAY MEDINA REYES Coordinadora
 JOSÉ MÁRQUEZ PUENTES Secretario
 ALEJANDRO JOSÉ SEADE Vocal
 TERRAZAS

Asistentes:

Nombre	Dependencia	Firma
HECTOR M. ANGUIANO	OBRAS PUBLICAS	
Ernesto Mendoza	obras publicas	E
José Gómez Banda	Asesor	