



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 22 DE MARZO
DE 2016



En la sala de juntas de la Oficina de Regidores y siendo las 9:00 horas del día martes 22 de marzo de 2016, tiene inicio la reunión de la Comisión de Obras Públicas, en donde se desahogaron los siguientes puntos:

Como primer asunto en la orden del día se tomo lista de asistencia estando presentes los Regidores: Zuri Sadday Medina Reyes, Coordinadora de la Comisión, José Márquez Puentes, Secretario de la Comisión, Alejandro José Seade Terrazas, Vocal de la Comisión, como invitados se encuentran: de la Dirección General de Obras Públicas el Director General Ing. Jorge Vázquez Guzmán, Arq. Jorge Arturo Acosta, Director de Urbanización, el Ing. Juan Carlos Salazar Morán, Director Técnico Y Carlos César Grajales Flores, de la Coordinación de Planeación y Evaluación Juan José Díaz Ortiz, de la Dirección General de Desarrollo Urbano, el Ingeniero Javier Duarte C., y los asesores de Regidores Lic. Marcela Ivonne García Smit y Arq. Marco Antonio Cedillo.

Como segundo asunto en el orden del día se realiza análisis de los ajustes o replanteamiento respecto del proyecto de obra a realizarse en el cruce de las Avenidas Talamás Camandari y Mesa Central, lo anterior, toda vez que el proyecto de la Dirección General de Obras Públicas triplica el recurso disponible, por lo que se analiza que la Dirección de Obras Públicas realice un reajuste para hacer un proyecto parcial y la Dirección General de Desarrollo Urbano atenderá el tema de las afectaciones y la Coordinación de Planeación y Evaluación el tema de la captación de recursos.

Respecto de que se rediseñara el vaso de captación en la esquina donde se encuentra construido el Supermercado González, se acuerda que no es recomendable esta obra, toda vez que sería insuficiente ya que se recargaría mucho ese vaso y ocuparía casi todo el estacionamiento.



Por lo que es recomendable la utilización de los vasos de captación que existen en la parte Nor Oriente, las cuales se encuentran aguas abajo ya que resultaría más barato este conducto y captación del pluvial.

El costo de la obra es de diez millones de pesos sin incluir semaforización, pasos peatonales ni puente peatonal, por lo que sería recomendable realizarlo en dos etapas, configurar la Talamás Camandari y dejar pendiente la Mesa Central para una segunda etapa.

La primera etapa tendría un costo de seis millones de pesos y la segunda de cuatro millones de pesos, con un tiempo de ejecución de 90 días.

Derivado de lo anterior se toman los siguientes acuerdos:

- 1.- La Dirección General de Obras Públicas presentará un proyecto separándolo por etapas, toda vez que ya se cuenta con el proyecto terminado pero es uno solo.
- 2.- La Dirección General de Desarrollo Urbano (Ing. Javier Duarte) buscará un acercamiento con los propietarios de los terrenos donde se pretenden captar los escurrimientos pluviales, ya que al parecer son privados, para realizar convenios con los mismos, en caso de aceptarse la propuesta planteada.
- 3.- Se reunirán con el Tesorero Municipal para revisar si existen economías generadas para financiar el proyecto, toda vez que se cuentan con \$2,500,000.00 actualmente.
- 4.- La Coordinación de Planeación Municipal buscará recursos federales.

Una vez terminado el proyecto separado por etapas y acordado sostener reunión con los propietarios de los terrenos se citará a una próxima reunión de la Comisión.

Como tercer asunto en la orden del día se toca el tema relativo a la pavimentación de la calle Tauro en la Colonia Luis Olague, actualmente se cuenta con un presupuesto disponible de \$250,000.00 pesos, el proyecto se encuentra terminado, pero se requiere un presupuesto de \$1,100,000.00 pesos, para pavimentar 100 metros a base de asfalto, son 1,300m² de pavimento, además de banquetas, arroyo, guarnición y tomas domiciliarias.

Tomándose el acuerdo de buscar recursos para la ejecución del proyecto.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:30 hrs. se dio por terminada la reunión.



H. CUERPO DE REGIDORES



LISTA DE ASISTENCIA

Reunión de la Comisión de Obras Públicas

Fecha: 22 de marzo del 2016

Hora: 9:00 hrs.

Lugar: Sala de Juntas Oficina de Regidores

Integrantes de la Comisión:

ZURI SADDAY MEDINA REYES Coordinadora
 JOSÉ MÁRQUEZ PUENTES Secretario
 ALEJANDRO JOSÉ SEADE Vocal
 TERRAZAS

Asistentes:

Nombre	Dependencia	Firma
--------	-------------	-------

Jorge Arturo Acosta R	URBANIZACION OBRAS PUBLICAS	
Juan Carlos Salazar Moran	DIRECCION TECNICA OP	
Carlos Cesar Grajales Flores	D.G.O.P. P.U.	
JUAN JOSE DIAZ ORTIZ	PLANIFICACION Y EVA.	
JONIER L. DUNITZ C.	DIR. GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	
Marco A. Cedillo	Asesor	
MARCELA IVONNE GARCIA SMIT	asesor Regidores	
JORGE VAZQUEZ GURZMAN	DGOPM	