



**MINUTA DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS
28 DE ENERO DEL 2014**



Siendo las 12:00 horas del día 28 de enero del 2014 se da inicio a la reunión de la Comisión de Obras Públicas en sala de juntas de regidores para desahogar el siguiente orden del día:

1.- Lista de Asistencia

Zuri Saddy Medina Reyes
José Márquez Puentes
Alejandro José Seade Terrazas
Ing. Manuel Ortega
Ing. Ernesto Mendoza Viveros
Marco Antonio Cedillo
Ángeles Apodaca S

Coordinadora de la Comisión
Secretario de la Comisión
Vocal de la Comisión
Director General de Obras Públicas
Obras Publicas
Asesor de la fracción Edilicia del PAN
Asesor de fracción edilicia del PRI

2.- El Ingeniero Manuel Ortega Director General de Obras Públicas informa que el pasado 24 de enero se llevó a cabo una reunión con representantes de la SCT y de Ferromex para discutir y tomar acuerdos respecto a la obra en proceso del conocido como "Puente Sanders" en lo que se presentaron soluciones viables a los 4 puntos relevantes que se habían presentado en la reunión del pasado 6 de enero.

Punto 1.- Solución de la curva en cuestión a la gaza tan reducida a la cual se le aumentarán la dimensión de 5.40 m a 7.80 y se extenderá a una longitud de 101 m para la incorporación a la Avenida Eje Juan Gabriel 2.-Solución para cruce peatonal; se contempla un paso deprimido o paso a desnivel. 3.- Negociación e indemnización de la manzana pendiente que en promedio es una afectación por \$7,400,000.00 pesos aproximadamente. 4.- Negociar predio para ampliar un carril más en la avenida Eje Juan Gabriel donde se redujo a solo un carril para circulación vehicular. Se comento que en dos semanas aproximadamente se presentarán los proyectos ejecutivos y un programa de obra para ver en qué tiempos se van a



ejecutar dichas modificaciones. Con respecto a la obra ubicada en la Av. 16 de Septiembre aún no se han tocado los puntos importantes ya que se están concentrando en la obra de la A. Sanders para poder abrirlo a circulación lo antes posible. Sólo se comento que personal de Cemex va a presentar propuestas para poder corregir los estampados de mala calidad sobre toda la explanada pero se enfatizó que no se llevará a cabo ninguna adecuación hasta que no se presente un proyecto de diseño urbano integral de la explanada.

El ingeniero Ernesto Mendoza Viveros quien es asesor del Plan de Movilidad Urbana, comenta la importancia de este proyecto en el cual las calles tienen asegurado el mantenimiento por los próximos 20 años; se está colocando un concreto hidráulico que se pretende dure 50 años y con este fin se coordina con la JMAS, las compañías de telecomunicaciones al igual que con la empresa Gas Natural para que realicen las reposición de tuberías o cableado de fibra óptica que requieran para no tener que romper el concreto una vez colocado, esto ha producido un importante retraso en los avances de las obras, ya que las empresas involucradas no cuentan con el capital suficiente para avanzar de la manera programada. Se está trabajando por tramos y no varios de manera simultánea para no generar tanto caos vial, se comenta que por órdenes del Presidente no se iniciara un tramo hasta que no esté terminado el otro y que conforme se va terminando un tramo se va abriendo a la circulación para dar desfogue al tráfico.

Se comenta que se está obligando al contratista mantener la señalización de manera permanente.

Se comenta que se han detectado que en las banquetas de la Av. Adolfo López Mateos las rampas para personas con capacidades diferentes están mal ubicadas ya que donde se encuentran hay postes y eso impide la libre circulación de una persona en silla de ruedas.

Se pregunta ¿Si hay algún impacto en el PMU el aumento del IVA en la frontera?
Se responde que sí que afecta en el presupuesto un poco más de \$100,000,000.00 de pesos

La regidora Medina solicita que se programe en los próximos días un recorrido por las obras de PMU.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de trabajo de la comisión siendo las 13:15 horas.



Reunión de la Comisión de: Obras Públicas

Fecha: 28 de Enero del 2014

Hora: 12:00

Lugar: Sala de juntas de Regidores

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Manuel Ortega R	O.P.	
Ing. Ernesto Mendoza	O.P.	
Marco Antonio Cedillo Asesor		
Zuri Saddy Medina Reyes.	Coord. Comisión	
JOSE MARQUEZ	RESIDOR	
Alejandro J. Seade T.	Regidor.	
Angeles Apodaca S.	Asesor PRI	
Jose Marquez P	RESIDOR	

X