

Agradeciendo de antemano sus atenciones, se enlistan las actividades que se realizaron por parte de Fundación Juan Gabriel en el mes que se indica.

- Remodelación de oficinas del museo:
  - Acabados en piso, muros y plafones
  - Instalación de sensores y detección de incendios
  - Instalación de sistema de red y site general del museo
  - Instalación de carpinterías
  - Acabados y muebles nuevos en baños
  
- Salas del museo:
  - Instalación de ductos nuevos y tuberías de refrigeración para equipos nuevos de climas.
  - Selección de acabados nuevos para cambio de alfombras a piso de madera.
  - Realización en taller de vitrales dañados.
  - Definición de sistema de cámaras CCTV y WIFI en salas del museo.
  - Embalaje de madera para protección de piezas especiales.
  - Embalaje y resguardo de muebles y colección en la casa.
  - Cambio de nivel en firme de sótano para sala inversiva.
  - Retiro de instalaciones hidrosanitarias – eléctricas obsoletas en sótano.
  - Reacomodo de instalaciones de servicios en sótano, acorde a nuevos usos.
  - Demolición de rampa acceso a sótano, para construcción de nueva escalera nueva.
  - Definición de sistema de bombeo para dren de agua pluvial en acceso a sótano.
  
- Jardines y Fachadas
  - Inicio de reparaciones en cubiertas de terraza posterior y balcón de recámara principal.
  - Inicio de ranuras en fachada de la casa para iluminación arquitectónica.
  - Reparación de enjarre de bardas perimetrales.
  - Limpieza profunda de herrería perimetral para recibir pintura nueva.
  - Reparaciones de rodapiés y pilastras de herrerías perimetrales.
  - Cimentación y albañilerías para delimitaciones nuevas de jardín.
  - Excavaciones para cimentación de nuevo anuncio Juan Gabriel.
  - Excavaciones y cimentación para plataforma de exposición auto Chevrolet.
  - Trasplante de árboles, pinos y palmeras que obstruyen las nuevas obras. Se plantas en nuevas ubicaciones para recatarlos y evitar el derribarlos.
  - Demolición de circulaciones estrechas en jardines, para cambio a circulaciones mas anchas para visitantes en silla de ruedas.
  - Fabricación de base metálica para protección de movimiento de carreta antigua.
  - Excavaciones para instalaciones CCTV y sonido del sistema integral desde SITE general.

- Tienda Souvenirs
  - Retiro de piso existente y dañado.
  - Ranuras en piso, columnas y pérgolas para instalaciones nuevas de CCTV, sonido, sistema contra incendio y eléctricas.
  - Restauración de albañilerías en columnas y pérgolas dañadas.
- Restaurante
  - Retiro de piso existente y dañado en kiosko.
  - Ranuras en piso y columnas de kiosko para instalaciones nuevas de CCTV, sonido, sistema contra incendio y eléctricas.
  - Albañilerías para cubierta nueva de exposición carreta antigua.
  - Retiro de decoraciones de catera ubicadas en cocheras.
  - Desmantelamiento de puertas de cocheras.
  - Preparación para demolición de cocheras.

### Marketing Museo

- Definición de ADN organizacional del museo como nueva identidad corporativa.
- Definición de estrategia digital para difusión del museo en marzo – mayo.
- Seguimiento de publicaciones en redes sociales del museo para promoción.
- Atención a mensajes y preguntas de fans en las redes sociales del museo.
- Sesiones de trabajo para definición y desarrollo del museo como producto turístico.
- Sondeo y primera invitación a establecimientos y empresas del sector turístico para sumarse a propuestas del museo.
- Gestiones para definir registro y participación del museo en Tianguis Turístico Acapulco 2024.
- Gestiones para la definición de stand en Tianguis Turístico.
- Trabajo y definición de estrategia de relaciones públicas para el museo.
- Grabaciones y edición para desarrollo de documental sociocultural del impacto cultural de Juan Gabriel en Ciudad Juárez y próxima apertura del museo.
- Reunión de especialistas para grabaciones de video documental.
- Grabaciones documentales del proceso de obra en el museo.

### Museografía Interactiva

- Primera entrega de programación de la app museo, para fase de revisión y primeras pruebas de funcionamiento.
- Entrega de panel administrativo de contenidos para la app museo.
- Desarrollo de primeros guiones para el contenido de la app museo.
- Avance para el desarrollo integral de sistemas de compra de reservas y venta de boletaje del museo.
- Se recibe totem interactivo.
- Trabajo en el desarrollo de la app que administra y maneja los contenidos del totem interactivo para visitantes.
- Revisión de video para definición y edición de realidad aumentada.



# REPORTE DE PROYECTO

Realizado por: Felipe Rojas Portillo  
Ciudad Juárez

Febrero 2024



## Documentación Histórica

- Revisión y recopilación de documentación base sobre la historia de Alberto Aguilera y su historia en Ciudad Juárez.
- Revisión de materiales biográficos existentes sobre Juan Gabriel.
- Recopilación de documentación histórica de Ciudad Juárez relacionada a la historia de Juan Gabriel y su casa.
- Entrevistas con integrantes de la Familia Mora para recopilar la historia de la Casa de Juan Gabriel, de su construcción en 1942 a 1984.
- Revisión hemerográfica sobre acontecimientos en Ciudad Juárez y Juan Gabriel.
- Definición de línea del tiempo base de la historia de Alberto Aguilera Valadez.
- Primeras entrevistas de personajes relacionados con la historia de Juan Gabriel que radican en Ciudad Juárez.

## Distrito Juan Gabriel


- Terminó de aplicación de encuestas y trabajo para definir diagnóstico.
- Talleres con voluntarios para el desarrollo de mesas participativas.
- Planeación de primeras mesas participativas para el desarrollo de plan vecinal.

















**2024**

Clave	Concepto	Proveedor	Presupuesto	Anticipo	ESTIMACION	Finiquito	Total Pagado
<b>A1 Sala Inmersiva</b>							
<b>A1.10 EQUIPOS</b>							
	Estructura para instalacion de pantalla	Fernando Madrid Rodriguez	\$ 82,747.44				
	Albañilerias y adaptaciones en sotano	Natividad Avalos Saldivar	\$ 185,440.59	\$ 92,720.29 50%	12-feb-24		
<b>A4 Salas Museográficas</b>							
<b>A4.13 EQUIPOS</b>							
	Estructura para instalacion de pantalla	Fernando Madrid Rodriguez	\$ 34,365.70				
	Lamparas de emergencia		\$ 31,436.00				
	Elevador interior	Verona Fatima Scudiero Granados	\$ 673,635.20	\$ 336,817.60 50%	12-feb-24		
<b>MUSEOGRAFIA</b>							
	Molde para maniquies	Claudia Rocio Carranza	\$ 58,000.00			\$ 58,000.00 100%	08-feb-24
<b>REPARACIONES &amp; ADAPTACIONES</b>							
	Reparacion de vitrales	Luis Carlos Limas Ponce	\$ 33,257.73	\$ 29,106.48 50%	08-feb-24		
	Limpieza de candiles salon central	Natividad Avalos Saldivar	\$ 33,257.73	\$ 16,628.86 50%	23-feb-24		
	Herrerias para acceso a atico	Fernando Madrid Rodriguez	\$ 33,257.73	\$ 18,587.84 50%	20-feb-24		
	Demoliciones para elevador	Natividad Avalos Saldivar	\$ 11,566.88	\$ 5,783.54 50%	21-feb-24		
	Material para embalaje de piano	Madecentro de la frontera	\$ 1,674.85			\$ 1,674.85 100%	caja
	Material para embalaje de piano	Madera y sus productos	\$ 1,339.20			\$ 1,339.20 100%	caja
<b>B1 Jardines &amp; Fachadas</b>							
<b>JARDINERIA</b>							
	Trasplante arboles - jardinerias	Manvilsa Evelia Landeros Muros	\$ 34,907.40	\$ 17,453.70 50%	21-feb-24		
<b>FACHADAS</b>							
	Reparaciones - pintura en fachadas perimetrales	Manvilsa Evelia Landeros Muros	\$ 756,567.26	\$ 378,283.63 50%	13-feb-24		
	Reparaciones - pintura en fachadas casa	Natividad Avalos Saldivar	\$ 465,431.47	\$ 232,737.33 50%	21-feb-24		
	Reparaciones en cubiertas exteriores	Natividad Avalos Saldivar	\$ 178,507.27	\$ 89,253.63 50%	21-feb-24		
<b>B1.5 ILUMINACION FACHADAS - JARDIN</b>							
	Luminarias bolardos para circulaciones en jardin	Italli Inovacion	\$ 189,511.49			\$ 189,511.49 100%	23-feb-24
	Instalacion electrica fachadas y jardines	Construcciones y servicios del bravo	\$ 371,017.80	\$ 185,508.90 50%	24-feb-24		
	Reparaciones de fuente	Omar Ivan Reyes Gamboa	\$ 116,082.72	\$ 58,041.36 50%	20-feb-24		
	Hidrolavadora Karcher		\$ 34,568.00				
<b>B2 Anuncio del Museo</b>							
<b>B2.5 ANUNCIO DE JARDIN</b>							
	Albañilerias para anuncio	Ana Paula Macias Velazquez	\$ 98,480.00	\$ 49,240.00 50%	28-feb-24		
<b>C Ingreso Visitantes</b>							
<b>C.8 DELIMITACION DE JARDIN</b>							
	Albañilerias control accesos jardin	Anapaula Macias Velazquez	\$ 211,499.38	\$ 32,090.60 50%	21-feb-24	\$ 62,864.12	28-feb-24
				\$ 20,000.00	21-feb-24		
<b>D Tienda Souvenirs</b>							
<b>D.1 ALBAÑILERIAS</b>							
	Obra civil - albañilerias	Manvilsa Evelia Landeros Muros	\$ 111,211.46	\$ 55,605.73 50%	08-feb-24		
	Anclas para estructura lonaria	Medieval herrerias Rosario Zamarripa Cardenas	\$ 29,160.00	\$ 29,160.00 100%	10-feb-24		
	Placas para estructura lonaria	Medieval herrerias Rosario Zamarripa Cardenas	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00 100%	10-feb-24		
<b>E Restaurante &amp; Terraza</b>							
<b>ALBAÑILERIAS</b>							
	Obra civil - albañilerias Kiosko	Manvilsa Evelia Landeros Muros	\$ 97,025.48	\$ 48,512.76 50%	08-feb-24		
	Demoliciones cocheras	Manvilsa Evelia Landeros Muros	\$ 144,886.14	\$ 71,604.61 50%	21-feb-24		
<b>G Oficinas del Museo</b>							
<b>G.1 ALBAÑILERIAS</b>							
	Demoliciones, reparaciones en muros y techos	ICOMSA Ingenieria	\$ 631,626.24	\$ 136,747.95	29-feb-24		

**2024**

Clave	Concepto	Proveedor	Presupuesto	Anticipo	ESTIMACION	Finiquito	Total Pagado
<b>G.2 ACABADOS</b>							
	Material cambio de piso - muebles de baño	Interseramic	\$ 51,253.18				
	Separadores y niveladores para colocacion de piso	Home Depot	\$ 2,364.00			\$ 2,364.00 100%	09-feb-24
	Junateador para pisos nuevos	Home Depot	\$ 822.01			\$ 822.01 100%	27-feb-24
	Chapas para puertas de oficinas	Distribuidor de chapas y candados	\$ 6,648.98			\$ 6,648.98 100%	29-feb-24
<b>G.5 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
	Lamparas para oficina	Mercado Libre	\$ 4,975.00			\$ 4,975.00 100%	11-feb-24
	Lamparas para oficina	Edison Illuminating Solutions	\$ 732.41			\$ 732.41 100%	caja
	Lamparas para oficina	Tecnolite	\$ 13,456.00			\$ 13,456.00 100%	15-feb-24
	Lamparas para oficina	Home Depot	\$ 6,723.01			\$ 6,723.01 100%	29-feb-24
	Lamparas para oficina	Edison Illuminating solutions	\$ 9,874.05			\$ 9,874.05 100%	29-feb-24
<b>G.11 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA</b>							
	Muebles de Oficina	Ergonomia Productividad	\$ 655,607.99	\$ 196,682.40 100%			27-feb-24
	Cargador para equipo	Dell Mexico	\$ 1,406.72			\$ 1,406.72 100%	18-feb-24
	Licencias de Software Microsoft	Limon informatica	\$ 32,862.61			\$ 32,862.61 100%	13-feb-24
	Discos externos - cintas tarjetas PVC	Cyberpuerta	\$ 19,052.00	\$ 19,052.00 100%			26-feb-24
	Toners - Regulador de corriente	Cyberpuerta	\$ 17,020.00	\$ 17,020.00 100%			04-feb-24
<b>H Museografía Interactiva</b>							
<b>H.1 PROGRAMACION - CODIGO APP</b>							
	Desarrollo de código App Móvil	Bridge Studio	\$ 130,732.00	\$ 32,683.00 25%			17-feb-24
<b>EQUIPOS Y SISTEMAS</b>							
	Quisco digital	Touch Labs Mexico	\$ 169,571.12			\$ 50,871.34 30%	12-feb-24
<b>J Administración &amp; Proyectos</b>							
<b>J.1 NOMINAS DE EMPLEADOS</b>							
	Nominas semana 05 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 14,519.20			\$ 14,519.20 100%	03-feb-24
	Nominas semana 05 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 21,876.40			\$ 21,876.40 100%	09-feb-24
	Nominas semana 06 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 56,780.60			\$ 56,780.60 100%	09-feb-24
	Nominas semana 07 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 53,782.80			\$ 53,782.80 100%	17-feb-24
	Nominas semana 07 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 3,956.20			\$ 3,956.20 100%	17-feb-24
	Nominas semana 07 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 2,034.00			\$ 2,034.00 100%	17-feb-24
	Nominas semana 07 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 2,523.40			\$ 2,523.40 100%	17-feb-24
	Nominas semana 07 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 2,338.40			\$ 2,338.40 100%	25-feb-24
	Nominas semana 07 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 2,338.40			\$ 2,338.40 100%	25-feb-24
	Nominas semana 07 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 2,774.00			\$ 2,774.00 100%	27-feb-24
	Nominas semana 08 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 26,459.40			\$ 26,459.40 100%	24-feb-24
	Nominas semana 08 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 32,711.60			\$ 32,711.60 100%	24-feb-24
	Nominas semana 08 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 2,994.20			\$ 2,994.20 100%	24-feb-24
	Nominas semana 08 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 2,994.20			\$ 2,994.20 100%	25-feb-24
	Nominas semana 08 2024	Fundacion Juan Gabriel	\$ 3,114.80			\$ 3,114.80 100%	27-feb-24
	Pagos Retenciones ISR Enero 2024	SAT	\$ 32,773.00			\$ 32,773.00 100%	20-feb-24
	Pagos Retenciones ISR complementaria	SAT	\$ 20,457.00			\$ 20,457.00 100%	16-feb-24
	Pago impuesto sobre nomina - enero 2024	Gobierno del estado	\$ 7,874.00			\$ 7,874.00 100%	15-feb-24
	Pago IMSS IINFONAVIT empleados - enero 2024	IMSS	\$ 20,777.64			\$ 20,777.64 100%	13-feb-24
<b>J.2 SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS</b>							
	Identidad Organizativa ADN-Museo	Venanco Almanza Franco	\$ 22,040.00			\$ 21,802.50 100%	21-feb-24
	Contenidos y campañas en redes sociales	Teorema Digital MKT	\$ 23,200.00			\$ 23,200.00 100%	07-feb-24
	Servicios de contabilidad enero	Roberto Delgado Vela	\$ 9,800.00			\$ 9,800.00 100%	12-feb-24
	Gestiones producto turistico	DMC y Eventos de Ciudad Juarez	\$ 23,200.00			\$ 23,200.00 100%	15-feb-24
	Produccion documental sociocultural	B4R Comunicación	\$ 37,120.00			\$ 37,120.00 100%	15-feb-24
<b>J.3 INGENIERIAS Y PROYECTOS</b>							
	Revisiones y calculo estructural	Raymundo Monarres Chavez	\$ 66,185.00			\$ 66,185.00 100%	15-feb-24
	DRO Tramites de licencias, firma y visitas	Jesus Francisco Sifuentes Gaspar	\$ 134,591.45	\$ 56,777.04 42%			08-feb-24
	Gestiones CFE - movimiento de cableado	CEJID Soluciones en construccion integral	\$ 62,548.74	\$ 31,274.37 50%			09-feb-24
	Copias de escrituras propiedad	Gobierno del estado	\$ 350.00			\$ 350.00 100%	caja

**2024**

Clave	Concepto	Proveedor	Presupuesto	Anticipo	ESTIMACION	Finiquito	Total Pagado
<b>J.5 GATOS DE OFICINA</b>							
	Insumos de oficina	Office Depot Mexico	\$ 6,965.40			\$ 6,965.40 100% 08-feb-24	
	Insumos de oficina	Office Depot Mexico	\$ 266.00			\$ 266.00 100% caja	
	Insumos de oficina	Office Depot Mexico	\$ 1,232.00			\$ 1,232.00 100% 28-feb-24	
	Engargolado de materiales	Office Depot Mexico	\$ 39.00			\$ 39.00 100% caja	
	Insumos de oficina	Office Depot Mexico	\$ 511.00			\$ 511.00 100% caja	
	Insumos de oficina	Office Depot Mexico	\$ 395.00			\$ 395.00 100% caja	
	Almacenamiento adicional en correos institucionales	Bridge studio	\$ 1,558.12			\$ 1,558.12 100% 13-feb-24	
	Suscripcion accesos a archivos hstoricos	Carlos Ivan Gonzalez Ibarra	\$ 7,012.39			\$ 7,012.39 100% 23-feb-24	
	Garrafones de agua	Rosario Rohana Silva	\$ 99.00			\$ 99.00 100% caja	
	Garrafones de agua	Rosario Rohana Silva	\$ 99.00			\$ 99.00 100% caja	
	Engargolados	Oscar Salcedo Rojo	\$ 480.00			\$ 480.00 100% caja	
	Rollos para ploter	Papeleria del norte de la laguna	\$ 793.16			\$ 793.16 100% caja	
	Servicio de telefono - Internet Enero	Telmex	\$ 389.00			\$ 389.00 100% caja	
	Servicio de telefono - Internet Febrero	Telmex	\$ 389.00			\$ 389.00 100% caja	
	Servicio de agua - Enero 2024	JMAS	\$ 4,001.00			\$ 4,001.00 100% 22-feb-24	
	Diablito para carga	Somos Reyes	\$ 1,034.00			\$ 1,034.00 100% 14-feb-24	
	Diablito para carga	Somos reyes	\$ 1,034.00			\$ 1,034.00 100% caja	
<b>J.6 GASTOS DE OBRA</b>							
	Andamios	Maria Guadalupe Santoyo Garcia	\$ 71,280.00			\$ 71,280.00 100% 08-feb-24	
	Alimentos por reunion	Jorge Alejandro Perez Mendoza	\$ 760.00			\$ 760.00 100% caja	
	Equipo de seguridad	Promotora de seguridad industrial	\$ 18,328.58			\$ 18,328.58 100% 10-feb-24	
	Equipo de seguridad	Promotora de seguridad industrial	\$ 1,058.14			\$ 1,058.14 100% 13-feb-24	
	Equipo de seguridad	Promotora de seguridad industrial	\$ 3,073.47			\$ 3,073.47 100% 18-feb-24	
	Tarjeton para retiro de escombros	Municipio de Juarez	\$ 2,171.00			\$ 2,171.00 100% 19-feb-24	
	Retiro de escombros	Marisela Barron Vazquez	\$ 7,424.00			\$ 7,424.00 100% 10-feb-24	
	Retiro de escombros	Antonio Marrulfo Garcia	\$ 7,290.00			\$ 7,290.00 100% 22-feb-24	
	Retiro de escombros	Antonio Marrufo Garcia	\$ 4,860.00			\$ 4,860.00 100% 19-feb-24	
	Retiro de escombros	Antonio Marrufo Garcia	\$ 3,240.00			\$ 3,240.00 100% 29-feb-24	
	Retiro de escombros	Antonio Marrufo Garcia	\$ 7,897.50			\$ 7,897.50 100% 29-feb-24	
	Mesas y cuarto guarda equipos	Home Depot	\$ 36,194.00			\$ 36,194.00 100% 09-feb-24	
	Postes y cintas de proteccion	Home Depot	\$ 10,632.01			\$ 10,632.01 100% 15-feb-24	
	Alimento para perros gurdianes	Walmart Mexico	\$ 1,585.64			\$ 1,585.64 100% caja	
	Alimento para perros gurdianes	Walmart Mexico	\$ 1,565.18			\$ 1,565.18 100% caja	
	Alimento para perros gurdianes	Walmart Mexico	\$ 1,585.63			\$ 1,585.63 100% caja	
	Silicones y pegamento	Hagalo	\$ 179.98			\$ 179.98 100% caja	
	Material para embalaje y baños provisionales	Constructodo de materiales	\$ 7,262.02			\$ 7,262.02 100% 21-feb-24	
	Material apra embalaje y protecciones acabados	Novapack	\$ 19,936.80			\$ 19,936.80 100% 26-feb-24	
	Malla ciclonica para divicion de jardin	Mallas estrella	\$ 15,444.00	\$ 9,326.40	100%	27-feb-24	
<b>J.7 VIATICOS DE SERVICIOS FORANEOS</b>							
	Alimentacion visita relaciones públicas	La nueva central	\$ 1,211.00			\$ 1,211.00 100% 23-feb-24	
	Vuelos visita relaciones publicas	B4R comunicación	\$ 17,714.00			\$ 17,714.00 100% 21-feb-24	
	Hospedaje visita relaciones publicas	Inmobiliaria Topped and Regis	\$ 4,408.00			\$ 4,408.00 100% 19-feb-24	
<b>J.8 EVENTOS</b>							
	Mariachi del Divo Arriba Juarez - Gastos Viaje	Daniel Aldevaran Orozco González	\$ 53,331.00			\$ 53,331.00 100% 07-feb-24	
	Mariachi del Divo Arriba Juarez - Presentacion	Daniel Aldevaran Orozco González	\$ 23,200.00			\$ 23,200.00 100% 05-feb-24	
	Alimentacion equipo y mariachi	La nueva central	\$ 2,106.00			\$ 2,106.00 100% caja	
	Material para montaje de holograma	Home Depot Mexico	\$ 1,274.80			\$ 1,274.80 100% caja	
	Material para montaje de holograma	Home Depot Mexico	\$ 60.00			\$ 60.00 100% caja	
	Misa 74 Aniversario NAAV	San Lorenzo	\$ 800.00			\$ 800.00 100% caja	
	Arreglo floral para misa de aniversario	María Lurdes Salas	\$ 2,800.00			\$ 2,800.00 100% caja	
	Alimentacion grabaciones	Martin Fermín Carrillo Andrade	\$ 1,096.02			\$ 1,096.02 100% 22-feb-24	
	Alimentacion grabaciones	Martin Fermín Carrillo Andrade	\$ 4,500.00			\$ 4,500.00 100% 20-feb-24	

**2024**

Clave	Concepto	Proveedor	Presupuesto	Anticipo	ESTIMACION	Finiquito	Total Pagado
<b>J.9 BODEGA MUSEO</b>							
	Anticipo fondo de garantía renta de bodega museo	Ana Monica Flores Hernandez	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00 100% 26-feb-24			
	Pimer mes de renta bodega museo	Ana Monica Flores Hernandez	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00 100% 26-feb-24			
	RAM 700 para transportes de colección	Touche Motors	\$ 295,501.72	\$ 147,750.86 100% 27-feb-24			
	Sistema de camaras y seguridad	Telgem	\$ 9,512.00			\$ 9,512.00 100% 27-feb-24	
	Grua para trasnporte de auto colección	Servicios de Logistica San Marcos	\$ 1,044.00			\$ 1,044.00 100% 29-feb-24	
	Grua para trasnporte de auto colección	Servicios de Logistica San Marcos	\$ 1,044.00			\$ 1,044.00 100% 29-feb-24	
	Grua para trasnporte de auto colección	Servicios de Logistica San Marcos	\$ 500.00			\$ 1,044.00 100% 29-feb-24	
<b>K Sistemas Integrales</b>							
<b>K.2 SISTEMAS CCTV - DATOS</b>							
	Instalaciones generales, site, oficinas de sistemas	Edgar Guillermo Estrada Morales	\$ 480,687.00	\$ 288,412.20 60% 07-feb-24			
<b>K.3 SISTEMAS PROTECCION CIVIL</b>							
	Deteccion de incendio Oficinas - Restaurante	Corprin Ever Haniel Ramirez Mendez	\$ 118,386.09	\$ 71,031.65 60% 10-feb-24			
	Deteccion de incendio Tienda Souvenirs	Corprin Ever Haniel Ramirez Mendez	\$ 45,673.36	\$ 22,836.68 50% 27-feb-24			
<b>TOTAL DE PAGOS 2024</b>				<b>\$ 2,868,031.41</b>	<b>\$ 62,864.12</b>	<b>\$ 1,233,764.25</b>	<b>\$ 4,164,659.78</b>